



# Confira o Cronograma de Obras

Verifique o **tipo de obra** que será realizada nos próximos dias **no seu município**.

CIDADE	LOCALIZAÇÃO	TIPO DE INTERVENÇÃO	PERÍODO
PASSO DE CAMARAGIBE	RUA MARIA LUIZA NOGUEIRA/ RUA ALFREDO LIMA	EXECUÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DN 200 MM	14/04 a 17/04
PASSO DE CAMARAGIBE	RUAS PCA 70 A 76	EXECUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DN 50 MM	14/04 a 17/04
PASSO DE CAMARAGIBE	RUA JUAREZ FRAGOSO I	EXECUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DN 50 MM	14/04 a 17/04
PASSO DE CAMARAGIBE	RUA JUAREZ FRAGOSO I	RECOMPOSIÇÃO DE PARALELO	14/04 a 17/04
PASSO DE CAMARAGIBE	RUA MARIA LUIZA NOGUEIRA/ RUA ALFREDO LIMA	RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO	14/04 a 17/04
PINDOBA	RUA ALTO DO FOGO	ESCAVAÇÃO ASSENTAMENTO DE TUBOS 100 MM	14/04 a 18/04



<b>CIDADE</b>	<b>LOCALIZAÇÃO</b>	<b>TIPO DE INTERVENÇÃO</b>	<b>PERÍODO</b>
<b>PINDOBA</b>	<b>RUA ALTO DO FOGO</b>	<b>RECOMPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO</b>	<b>14/04 a 18/04</b>
<b>UNIÃO DOS PALMARES</b>	<b>RUA DO TAQUARI</b>	<b>RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO</b>	<b>14/04 a 18/04</b>
<b>UNIÃO DOS PALMARES</b>	<b>RUA CORREIA OLIVEIRA</b>	<b>RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO</b>	<b>14/04 a 18/04</b>
<b>IBATEGUARA</b>	<b>RUA JOÃO FRANCISCO DE ARAÚJO</b>	<b>EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DN 50 MM</b>	<b>14/04 a 20/04</b>
<b>IBATEGUARA</b>	<b>RUA JOÃO FRANCISCO DE ARAÚJO</b>	<b>RECOMPOSIÇÃO DE PARALELO</b>	<b>14/04 a 20/04</b>
<b>IBATEGUARA</b>	<b>RUA NOVA</b>	<b>EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DN 50 MM</b>	<b>18/04 a 20/04</b>
<b>IBATEGUARA</b>	<b>RUA DA ESPERANÇA</b>	<b>EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DN 50 MM</b>	<b>17/04 a 18/04</b>
<b>IBATEGUARA</b>	<b>RUA IB 191</b>	<b>EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DN 75 MM</b>	<b>16/04</b>
<b>CAMPESTRE</b>	<b>AV. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES</b>	<b>EXECUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DN 50 MM</b>	<b>14/04 a 17/04</b>
<b>CAMPESTRE</b>	<b>AV. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES</b>	<b>RECOMPOSIÇÃO DE PARALELO</b>	<b>14/04 a 17/04</b>
<b>CAMPESTRE</b>	<b>RUA CAM 13</b>	<b>RECOMPOSIÇÃO DE PARALELO</b>	<b>09/04 a 11/04</b>
<b>MARIBONDO</b>	<b>AV JUCAS LOPES</b>	<b>ESCAVAÇÃO ASSENTAMENTO DE TUBOS DN 150 MM</b>	<b>14/04 a 18/04</b>
<b>MARIBONDO</b>	<b>AV JUCAS LOPES</b>	<b>RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO</b>	<b>14/04 a 18/04</b>



CIDADE	LOCALIZAÇÃO	TIPO DE INTERVENÇÃO	PERÍODO
TANQUE D'ARCA	RUA SÃO SEBASTIÃO	ASSENTAMENTO DE TUBOS DN 150 MM E RAMAL DE ÁGUA	14/04 a 18/04
TANQUE D'ARCA	RUA SÃO SEBASTIÃO	RECOMPOSIÇÃO DE CBUQ	14/04 a 18/04
MAR VERMELHO	RUA OSCAR FONTES LIMA	ESCAVAÇÃO ASSENTAMENTO DE TUBOS DN 75 MM	14/04 a 18/04
MAR VERMELHO	RUA OSCAR FONTES LIMA	RECOMPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO	14/04 a 18/04
PORTO CALVO	TV SÃO SEBASTIÃO	RECOMPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO	10/04 a 16/04
PORTO CALVO	DIVERSAS	LIGAÇÕES E PADRONIZAÇÕES	10/04 a 16/04
PORTO CALVO	AL 105	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA	10/04 a 16/04
PORTO CALVO	TV SÃO SEBASTIÃO	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA	10/04 a 16/04

# Procura mais informações?



[verdealagoas.com.br](http://verdealagoas.com.br)



0800 941 0195